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TUTORIAL

Instalação e Configuração do aplicativo Microsoft Office Project 2003

	Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Escritório Corporativo de Projetos – planejamento@stj.jus.br


1. Instalação
Solicite ao SAC STI (ramal: 9393 ou sac@stj.jus.br) a instalação do aplicativo Microsoft Office Project 2003, disponível no endereço: \\pierre\INSTALADORES\Softwares\Em_Avaliacao\Aplicativos\Office\Project 2003\INSTALAR.EXE.  

2. Configuração

1. Abra o aplicativo Microsoft Office Project 2003. 

2. Acesse o item de menu “Ferramentas/Macro/Segurança/Nível de Segurança”, selecione “Baixo” e clique “OK”, conforme tela abaixo:
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3. No menu “Ferramentas/Opções da empresa/Contas do Microsoft Office Project Server”:

a. Selecione na parte inferior da tela a opção “Controlar estado da conexão manualmente”.
b. Clique no botão “Adicionar” e informe:

i. No nome da conta informe “Planejamento”;
ii. Na URL do Project Server, informe: “http://projetos/planejamento”;
iii. Marque o campo “Definir como conta padrão”

iv. Clique no botão “Testar conexão”:
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4. O resultado do teste de conexão deverá ser conforme a seguir:
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5. Clique no botão “OK”.

6. Caso o teste da conexão não tenha sido bem sucedido, entre em contato com a CPES/AMG – e-mail: planejamento@stj.jus.br. 

7. Feche o aplicativo e inicie-o novamente. 
8. Será aberta uma janela conforme abaixo. 

9. Selecione o item Planejamento e clique no botão Conectar. 
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10. Finalmente, acesse o menu “Exibir” e marque os itens: Gráfico de Gantt do STJ, Padrão, Formatação e Barra STJ.
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11. A tela inicial do MS Project apresentará um conjunto de colunas, conforme figura: 
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